2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐՒ ԾՐԱԳՐԻ I ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

	Պատասխանատու մարմին
	Ծրագրի կետը
	Միջոցառումների անվանումները
	Միջոցառումների կատարման արդյունքները
	Կարծիք
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	ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարութ​​​յուն
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	 <Գազաբաշխիչ համա​կար​գում ապօրինի սպառ​ման դեպքերում սպառված բնական գազի ծավալի հաշվարկման մեթոդիկան հաստատելու մասին> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառա​​վարություն ներկա​յաց​նելը

	ՀՀ  ԷԲՊՆ-ի  2014թ. մարտի 24-ի N 01/22.2/1030-14 գրությամբ նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը

	


	ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

	Պատասխանատու 
մարմին
	Ծրագրի կետը
	Գերակա խնդիրը
	Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը
	Կարծիք
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	Հ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն
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	Տարածաշրջանային ինտե​գրացում


	- Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցում
 Ծրագրի մեկնարկ է ընդունվել 12.08.2012թ.-ը: Ըստ պայմանագրի՝ ծրագիրը նախատեսվում էր ավարտել 18 ամսում: Սակայն Իրանի Արտահանման Զարգացման Բանկը տևական ժամանակ կասեցրել է ծրագրի ֆինանսավորումը` ՀՀ ԷԲՊՆ իրավասություններից դուրս գտնվող  բանկային խնդիրների պատճառով, որի հետևանքով աշխատանքները հետ են ընկել սահմանված ժամանակացույցից: ՀՀ Կենտրոնական բանկի հետ համատեղ ջանքեր են գործադրվում հարցը կարգավորելու ուղղությամբ: Հարցը գտնվում է ՀՀ նախագահի անմիջական հսկողության ներքո: 

Համապատասխան մարզպետարանների և համայնքների հետ շարունակվում է հողերի կատեգորիաները փոխելու և դրանց մի մասը սեփականության իրավունքով ձեռք բերելու գործընթացը: Շրջանառության մեջ է դրվել «Իրան - Հայաստան 400 կՎ 3-րդ էլեկտրահաղորդման օդային գիծ և համապատասխան ենթակայան» ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության վարչական սահմաններում գտնվող որոշ տարածքների նկատմամբ բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը: 

- Վրաստան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրա​հաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի նա​խա​պատրաստական աշխատանքների իրականացում  

2013թ. մայիսի 24-ին ֆինանսական համաձայնագիր է ստորագրվել Գերմանիայի վերակառուցման և զարգացման բանկի (KfW) և ՀՀ ֆինանսների և ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունների միջև` Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման ծրագրի շրջանակներում փորձագիտական ծառայությունների ֆինանսավորման համար: 

Խորհրդատու կազմակերպության նախնական հաշվարկների վերաբերյալ ՀՀ ԷԲՊՆ ներկայացրել է իր առաջարկությունները և այն ներառվել է 2013թ. հոկտեմբերի 20-ին խորհրդատուի կողմից ներկայացրած տեխնիկատնտեսական հիմնավորման նախնական տարբերակի մեջ: 2014 թվականի հունվարի 10-ին ք. Երևանում վրացական կողմի հետ  համաձայնեցվել է Վրաստան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրա​հաղորդման օդային գծի կառուցման սխեմայի վերջնական տարբերակը:
Ս/թ մարտի 24-ին Fichtner խորհրդատվական ընկերության կողմից ներկայացվել է Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման ծրագրի վերջնական հաշվետվությունը: 
Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման ծրագրի  շրջանակներում քննարկումներ անց կացնելու նպատակով 2014թ. մարտի 28-ին Հայաստան են ժամանել է KFW բանկի աշխատակիցները: Նախատեսվում է ստորագրել արձանագրություն կատարված աշխատանքների և նախատեսվող միջոցառումների վերաբերյալ:
Նախապատրաստվել է Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի միջև էլեկտրաէներգիայի տարանցման վերաբերյալ համաձայնագրի նախագիծը: Միաժամանակ, մշակվել է Էներգետիկայի մասին ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը, որի ընդունումից հետո հնարավոր կլինի վրացական կողմի հետ կնքել Վրաստան-Հայաստան տարանցիկ էներգափոխանակման վերաբերյալ համաձայնագիրը:
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	Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգա​բլոկի` լրացուցիչ ժամկետում շա​հագործման նախապատ​րաստումը 
	· Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորում​ների և շինությունների զննման և մնացորդային ռե​սուրսի գնահատման աշխատանքների իրականացում
Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորում​ների և շինությունների զննման և մնացորդային ռե​սուրսի գնահատման աշխատանքներն երկու փուլով իրականացման, և  առայժմ, առաջին փուլի աշխատանքների ֆինանսավորման վերաբերյալ ՀՀ կառավարության կողմից ս.թ. մարտի 27-ին հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության Արձանագրային որոշման նախագիծը:

	














