ՏԵՂԵԿԱՆՔ

2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐՒ ԾՐԱԳՐԻ II ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ

	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

	Պատասխանատու մարմին
	Ծրագրի կետը
	Միջոցառումների անվանումները
	Միջոցառումների կատարման արդյունքները
	Կարծիք

	1
	2
	3
	4
	5

	ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարութ​​​յուն
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	<Հայաստանի Հան​րա​պե​տության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 6-ի <Հայաստանի Հանրա​պետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխա​տակազմի էներգետիկայի պետական տեսչության կողմից անցկացվող ստուգումների ստուգ​ա​թերթերը հաստատելու մասին>  N 1569-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>  ՀՀ կառա​վա​րու​թյան որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը
	ՀՀ  ԷԲՊՆ-ի  2014թ. հունիսի 23-ի N 01/25/2435-14 գրությամբ նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը:

	


	ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

	Պատասխանատու 
մարմին
	Ծրագրի կետը
	Գերակա խնդիրը
	Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը
	Կարծիք
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	Հ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն
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	Տարածաշրջանային ինտե​գրացում


	- Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցում
 Ծրագրի մեկնարկ է ընդունվել 12.08.2012թ.-ը: Ըստ պայմանագրի՝ ծրագիրը նախատեսվում էր ավարտել 18 ամսում: Սակայն Իրանի Արտահանման Զարգացման Բանկը տևական ժամանակ կասեցրել է ծրագրի ֆինանսավորումը` ՀՀ ԷԲՊՆ իրավասություններից դուրս գտնվող  բանկային խնդիրների պատճառով, որի հետևանքով աշխատանքները հետ են ընկել սահմանված ժամանակացույցից: ՀՀ կենտրոնական բանկի և ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության հետ համատեղ ջանքեր են գործադրվում հարցը կարգավորելու ուղղությամբ: Ըստ վերջին տեղեկությունների` հարցի կարգավորման ուղղությամբ սկզբունքային համաձայնություններն արդեն ձեռք են բերվել: Հարցը գտնվում է ՀՀ Նախագահի անմիջական հսկողության ներքո: 

Համապատասխան մարզպետարանների և համայնքների հետ շարունակվում է հողերի կատեգորիաները փոխելու և դրանց մի մասը սեփականության իրավունքով ձեռք բերելու գործընթացը: Ամփոփվում է «Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցում» ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության վարչական սահմաններում գտնվող որոշ տարածքների նկատմամբ բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վրաբերյալ ՀՀ շահագրգիռ մարմիններից ստացված կարծիքները: Նախագիծը  ՀՀ կառավարության քննարկմանն է նախատեսվում ներկայացնել 2014թ. հուլիսի ամսվա առաջին տասնօրյակում: 
- Վրաստան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրա​հաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի նա​խա​պատրաստական աշխատանքների իրականացում  

Ավարտվել է FICHTER խորհրդատվական ընկերության կողմից ծրագրի իրականացման տեխնիկատնտեսական հիմնավորումը /ՏՏՀ/:

Ծրագրի ամբողջ արժեքը, ըստ FICHTER խորհրդատվական ընկերության նախնական գնահատման, կազմում է 326,9 մլն. եվրո, որի 10%-ը վրացական կողմինն է: Ակնկալվում է, որ ՀՀ կառավարության և KfW բանկի միջև Վարկային Համաձայնագիրը կստորագրվի 2014թ-ի 4-րդ եռամսյակում: Նախատեսվում է ծրագրի առաջին փուլը ավարտել 2018թ-ին: Ծրագրի առաջին փուլի արժեքը, ըստ ՏՏՀ կազմում է մոտ 105 մլն եվրո: 

KFW-ի ներկայացուցչիների նախնական տեղեկատվության համաձայն՝ ծրագրի առաջին փուլի իրականացման նպատակով 85 մլն եվրո կհատակացնի  KFW-ն, 10 մլն եվրո EIB-ն և 10 մլն եվրո դրամաշնորհ կհատկացնի ԵՄ NIF հիմնադրամը:

ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է <Էներգետիկայի մասին> ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին> ՀՀ օրենքը: ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հետ տարվում են աշխատանքներ համապատասխան կարգերի՝ տարանցիկ փոխանցում, վթարային փոխմատակարարումներ և այլն, որոնք սահմանված են օրենքով, մշակման գործընթացի կազմակերպման ուղղությամբ: 

	

	
	5
	Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգա​բլոկի` լրացուցիչ ժամկետում շա​հագործման նախապատ​րաստումը 
	· Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորում​ների և շինությունների զննման և մնացորդային ռե​սուրսի գնահատման աշխատանքների իրականացում
ՀՀ կառավարության 2014թ. մարտի 27-ի N12-Ա արձանագրային որոշմամբ ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը հանձնարարվել է միջոցներ ձեռնարկել <Հայկական ԱԷկ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման> ծրագրի իրականացման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաս​տանի Դաշնության կառավարության միջև վարկային միջոցների ներգրավման վերաբերյալ միջկառավարական համաձայնագրի ստորագրման ուղղությամբ: 

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո, 7-օրյա ժամկետում, ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը ծրագրի առաջին փուլով  նախատեսված աշխատանքների իրականացման նպատակով կկազմակերպի  <Հայկական ատոմային էլեկտրակայան> փակ բաժնե​տիրական ընկերության և <Ռոսատոմ> Պետական Կորպորացիայի <Ռուսատոմ սերվիս> փակ բաժնետիրական ընկերության միջև <Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման տեխնիկական հնարավորության հիմնավորման> մասին  պայմանագրի ստորագրումը: 


	














