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	ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն
	2

	Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի արդիականացում և ավարտական փուլի իրականացում 
	1)  Կառավարման և պաշտպանական համակարգի արդիականացում 
Հայկական ԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման /ՇԺԵ/ ծրագրի շրջանակներում՝ մարտի 28-ին տեղի է ունեցել հայ-ռուսական hամատեղ համակարգող հանձնախմբի 6-րդ նիստը՝ ՀՀ ԷԵԲՊՆ,  Հայկական ԱԷԿ-ի, «Ռոսատոմ» պետական կորպորացիայի, Ռուսատոմ Սերվիս ԲԸ ղեկավարության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, որի ընթացքում քննարկվել են 2017թ. ընթացքում կատարված աշխատանքների արդյունքները, ինչպես նաև առաջիկա տարիների անելիքները:

Քննարկվել են նաև սարքավորումների փոխարինման, արդիականացման աշխատանքների ծավալն ու ժամանակացույցը: Մասնավորապես նշվել է, որ արդեն կայան են մատակարարվել տուրբինները, տուրբոգեներատորները, բլոկային տրանսֆորմատորները և կոնդենսատորի մոդուլները:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում՝ հսկման և ղեկավարման համակարգի (СКУ) մասով՝ «ՎՆԻԱԷՊ»-ի դիտողությունների և առաջարկների հիման վրա, ՀԱԷԿ-ի մասնագետների կողմից լրամշակվել են ՏՀՀ (ИВС)-ի, ԱՀԻԿ (РПИБ)-ի և ՄԷՄ (МЭО)-ի տվիչների մատակարարման վերաբերյալ տեխնիկական պահանջները: «Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ-ի հետ համաձայնեցվել են ՏՀՀ (ИВС)-ի մուտքային ազդակների ցանկը:
«Սարքավորումների փոխարինում և արդիականացում` ըստ ժամանակացույցի 
(ՀՀ կառավարության և ՌԴ կառավարության միջև՝ ՀՀ տարածքում ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար ՀՀ կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին համաձայնագիր (270 մլն դոլարի վարկային և 30 մլն դոլարի դրամաշնորհային միջոցներ)
ՀՀ կառավարությունը 2018թ. փետրվարի 1-ին ընդունել է «Ռուսաստանի Դաշնության աջակցությամբ իրականացվող «Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգում» ծրագրի շրջանակներում Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի 2-րդ էներգաբլոկի տուրբինային արտադրամասի էներգաստեղծ սարքավորումների արդիականացման միջոցառումների համալիր իրականացման ծրագրին հավանություն տալու մասին» № 4-27 արձանագրային որոշումը, որի 2-րդ կետի համաձայն 2018թ. փետրվարի 12-ին Հայկական ատոմային էլեկտրակայան ՓԲԸ-ի և «Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ-ի միջև ստորագրվել է «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ի և «Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ-ի միջև 2015թ. հունիսի 1-ին ստորագրված «Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի № 2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման աշխատանքների իրականացում, ծառայությունների մատուցում և ապրանքների մատակարարում» № 309/688-Д պայմանագրի` «Շահագործման ժամկետի երկարացման շրջանակներում Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի 2-րդ էներգաբլոկի տուրբինային արտադրամասի էներգաստեղծ սարքավորումների արդիականացման միջոցառումների համալիր իրականացում» լրացուցիչ համաձայնագիրը:

ՀՀ կառավարությունը 2018թ. մայիսի 3-ին ընդունել է «Ռուսաստանի Դաշնության աջակցությամբ իրականացվող «Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգում» ծրագրի շրջանակներում Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգմանն ուղղված միջոցառումների իրականացման ծրագիր հաստատելու մասին» № 542-Ա որոշումը, համաձայն որի, իրականացվում են 2014թ.-ի դեկտեմբերի 20-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման հարցում համագործակցության մասին» համաձայնագրի 2-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն նշանակված լիազոր կազմակերպություններ՝ Հայկական ատոմային էլեկտրակայան ՓԲԸ և «Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ միջև Ծրագրի իրականացումն ապահովող համապատասխան լրացուցիչ համաձայնագրի ստորագրման և 2015թ.-ի փետրվարի 5-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին» համաձայնագրում վարկի օգտագործման ժամկետը մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ը երկարաձգման գործընթացները:
ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի ՇԺԵ-ի ծրագրի շրջանակներում լիազորված կազմակերպությունների միջև սահմանված կարգով կնքվել են թվով 5 ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր և ներկայացվել են ՀՀ և ՌԴ ֆինանսների նախարարությունների հաստատմանը
Մշակվել են ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի ռեակտորի իրանի թրծաթողման աշխա-տանքների կատարման վերաբերյալ տեխ-նիկական պահանջներ: Ճառագայթային անվտանգության, ճառագայթաակտիվ թափոնների և միջուկային վառելիքի մասով դիտարկվել, լրամշակվել և համաձայնեցվել են ЕКО 1-6, ЕВС 1,2 բաքերի տեխնիկական վիճակի ու մնացորդային ռեսուրսի վերաբերյալ եզրակացությունները: Տուրբինային արտադրամասի մասով դիտարկվել ու համաձայնեցվել է ՏԱ-3-ի բլոկա-մոդուլային կատարման կոնդենսատորի հանգույցների պատրաստման որակի պլանը՝ հսկման կետերի որոշմամբ: Ծերացման կառավարման և ռեսուրսային բնութագրերի մասով մշակվել և հավաստագրման փուլում է գտնվում «ՀԱԷԿ-ի համակարգերի, կոնստրուկցիաների ու տարրերի (ՀԿՏ) ծերացման կառավարման ծրագիր»-ը: Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի ՇԺԵ-ի շրջանակներում իրականացվել են մի շարք սարքավորումների մատակարարումներ, ինչպես նաև ՀԱԷԿ-ի անվտանգության բարձրացմանն ուղված բազմաթիվ միջոցառումներ:

2018թ. հունիսին մեկնարկել է պլանային-նախազգուշական վերանորոգման ծրագիրը: Ապրիլի 14-ին կանգնեցվել է թիվ 4 տուրբոագրեգատը, որի ժամանակ կփոխարինվեն կոնդենսատորը և զատիչ-շոգեգերտաքացուցիչը: Հունիսի 1-ից կանգնեցվել է ռեակտորը: Նախատեսվում է 2018թ. ավարտել թիվ 1 հովացման  աշտարակի արդիականացման աշխատանքները։ 
	օգոստոսի

2-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի

1-ին տասնօրյակ
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	Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի և ենթակայանի կառուցում 
	1) Հենասյուների և սարքավորումների ներկրման աշխատանքների ավարտ 

2) Ենթակայանի կառուցման, հենասյուների հիմքերի փորման, բետոնավորման, ինչպես նաև հենասյուների և էլեկտրահաղորդման օդային գծերի մոնտաժման աշխատանքների ավարտ (Իրանի արտահանման զարգացման բանկ (ԻԱԶԲ) և Սանիր Ինտերնեյշնլ ՖԶԵ ընկերություն

2018թ. փետրվարի 2-ին ծրագրի գլխավոր կապալառու իրանական «Սանիր» ընկերության, պատվիրատու «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ տեղի է ունեցել Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի խնդիրների քննարկում, որի արդյունքում ստորագրվել է աշխատանքների իրականացման նոր ժամանակացույց՝ աշխատանքների ավարտման ժամկետ սահմանելով 2019թ.-ի սեպտեմբերի 1-ը: Հաշվետու ժամանակահատվածում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից ձեռք են բերվել 2 մասնավոր սեփականություն հանդիսացող հողակտորներ: Համապատասխան մարզպետարանների, համայնքների և շահագրգիռ այլ մարմինների հետ շարունակվում է հողերի կատեգորիաները փոխելու և դրանց մի մասը սեփականության իրավունքով ձեռք բերելու գործընթացը: Ծրագրով նախատեսված աշխատանքները վերսկսվել են 2018թ. մայիս ամսից: Հաշվետու ժամանակահատվածում ներկրվել և պահեստավորվել են HSD-10 տեսակի հենարանների մետաղական կոնստրուկցիաներ: Իրականացվել են էլեկտրահաղորդման օդային գծերի՝ 23 հենարանների հիմքերի բետոնապատման, 400 կՎ և 220 կՎ պարպիչների և 14 հենարանների հիմքերի բետոնացման լաբորատոր փորձարկման աշխատանքներ:
	սեպտեմբերի

3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի

3-րդ տասնօրյակ
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	Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման մեկնարկ 
	1) Պետական պարտքի վրա լրացուցիչ ճնշում չգործադրելու նպատակով ծրագրի առաջին փուլի իրականացման համար միջազգային ֆինանսական կառույցներից առևտրային վարկերի ներգրավման բանակցությունների իրականացում և վարկային համաձայնագրի ստորագրում
2) էլեկտրահաղորդման օդային գծերի և ենթակայանների նախագծման աշխատանքների մեկնարկ)
Պետական պարտքի վրա ծրագրի ճնշումը մեղմելու և ծրագրի միջոցների օգտագործման արդյունավերտությունը բարձրացնելու նպատակով Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) հետ բանակցվել և համաձայնություն է ձեռք բերվել ծրագրի տեխնիկական լուծումների վերանայման և օպտիմիզացման վերաբերյալ: Այդ նպատակով ծրագրի պատվիրատու «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ն ծրագրի խորհրդատուի հետ համատեղ իրականացնում է ծրագրի տեխնիկական լուծումների վերանայման գործընթաց և զուգահեռ դիմել է KfW բանկին հայտարարված մրցույթները դադարեցնելու ու վերանայված տեխնիկական լուծումներով նոր մրցույթներ հայտարարելու վերաբերյալ թույլտվություն ստանալու համար:
	օգոստոսի

3-րդ տասնօրյակ

դեկտեմբերի

1-ին տասնօրյակ
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	Վերականգնվող էներգետիկ աղբյուրների կիրառմամբ արտադրական հզորությունների ստեղծում 
	1) «Մասրիկ» տեղանքում մոտ 55 ՄՎտ պիկային հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային էլեկտրակայանի կառուցման նպատակով հայտարարված մրցույթների արդյունքների ամփոփում և ՖՎ էլեկտրակայանի կառուցուման մեկնարկի ապահովում 
2018թ. մարտի 21-ին կայացել է ՀՀ-ում 
Մասրիկ-1 55 ՄՎտ պիկային հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային կայանի կառուցման ծրագրի համար հայտարարված միջազգային մրցույթի երկրորդ փուլը: 

Մրցույթի պայմանների համաձայն նվազագույն սակագին է ներկայացրել նիդեռլանդական «Ֆոտովատիո Ռենյուաբլ Վենչըս» և իսպանական «ԷֆԷսԷլ Սոլար» ընկերություններից կազմված կոնսորցիումը: Այն կազմում է 4.19 դոլար ցենտ 1 կՎտxժ- ի համար (մոտավորապես՝ 20.11 ՀՀ դրամ) առանց ԱԱՀ-ի: 

ՀՀ կառավարության 2018 թ. ապրիլի 26-ի 
N 535–Ա որոշմամբ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվել է Հայաստանում արդյունաբերական մասշտաբի «Մասրիկ-1» արևային ֆոտովոլտային ծրագրի շրջանակներում անցկացված գնման ընթացակարգի արդյունքները, ինչպես նաև ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարը լիազորվել է Կառավարության աջակցության համաձայնագիրը ստորագրելու համար: 
Կոնսորցիումը նախատեսում է Մասրիկ-1 կայանում օգտագործել Հայաստանի համար նորարարական և բարձր արդյունավետություն ապահովող երկկողմանի էլեկտրաէներգիա արտադրող ֆոտովոլտային պանելներ: Նախատեսվում է նաև կիրառել արևին մեկ առանցքով հետևող համակարգ, ինչը միջինում մեկ երրորդով բարձրացնում է կայանի կողմից արտադրած էլեկտրաէներգիայի քանակը:

Սակայն նշված լուծումները պահանջում են ավելի մեծ տարածք, ինչի պատճառով ընտրված հայտատուն նախատեսում է Մեծ Մասրիկ համայնքից ձեռք բերել լրացուցիչ 23 հեկտար մակերեսով հողակտոր:

2018թ. հունիսի 29-ին Կոնսորցիումը դիմել է ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությանը ցուցաբերելու հնարավոր աջակցություն՝ լրացուցիչ 23 հա հողակտոր սեփականաշնորհման իրավունքով ձեռք բերելու համար:
2) Հողմային էլեկտրական կայանների կառուցման մասնավոր ծրագրերին աջակցության արդյունքում քամու ներուժի չափումների իրականացում:

2017թ. մարտի 30-ին ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության և «Աքսիոնա Էներգիա Գլոբալ Էս. Էլ.» ընկերության միջև Հայաստանում հողմաէլեկտրակայանի կառուցման ծրագրի մասին ստորագրված փոխըմբռնման հուշագրով նախատեսվում է ՀՀ-ում 100-150 ՄՎտ հզորությամբ էլեկտրակայանների կառուցում: 2017թ. դեկտեմբեր ամսին ընկերությունը սկսել է քամու ներուժի գնահատման աշխատանքների իրականացումը: Տեղադրվել են 80 մետր բարձրության քամու ներուժի երկու մոնիթորինգային կայաններ և մեկ «Sodar» համակարգ: Յուրաքանչյուր կայան համալրված է 8 հողմաչափով, 3 հողմացույցով, 2 ջերմա-խոնավաչափով և 1 մթնոլորտային ճնշաչափով:

2017թ. մարտի 30-ին ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշմամբ աջակցություն է ցուցաբերվում Արաբական միացյալ էմիրության «Աքսես Ինֆրա Սենթրալ Էյժա Լիմիթեդ» ընկերությանը` ՀՀ-ում մինչև 150 ՄՎտ հզորությամբ քամու կայաններ կառուցելու համար։ Ներկայումս տեղադրվել է 60 մետր բարձրության քամու ներուժի մեկ մոնիթորինգային կայան, որը գործարկվում է։ Եվս մեկը նախատեսվում է տեղադրել 2018 թվականի ընթացքում` 80 մետր բարձրության վրա։

Վերոհիշյալ ընկերությունները շարունակում են իրականացնել հողմային ներուժի չափման աշխատանքները:
3) «Կառկառ» տեղանքում մինչև 2018 թվականի ավարտը երկրաջերմային հետախուզական հորատման ծրագրի արդյունքում էլեկտրակայանի կառուցման իրագործելիության դրական եզրակացության դեպքում երկրաջերմային էլեկտրակայանի կառուցման ներդրումային ծրագրի մշակման ապահովում
2018թ. փետրվարի 19-ին Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամին (Հիմնադրամ) է դիմել երկրաջերմային և արևային ոլորտներում լայն ճանաչում ունեցող SUMEC Group Corporation-ի «SUMEC GEOPOWER AG» շվեցարա-չինական կազմակերպության ներկայացուցիչը, մանրամասն տեղեկություններ տրամադրել իրենց կազմակերպության գործունեության մասին, խնդրել դիտարկել համագործակցության տարբերակները։ Հիմնադրամի կողմից նրանց տեղեկացվել է հետաքրքրող տարբերակների և տեղեկություններ տրամադրվել Կարկառի տարածքում հորատված 2 նեղ հորատանցքերի հետախուզական հորատման արդյունքների մասին։ «SUMEC GEOPOWER AG»–ի մասնագետներին տրամադրվել է 2 նեղ հորատանցքերի փորձարկման արդյունքները և ավարտական հաշվետվությունները։ 

Տրամադրված հաշվետվությունների ուսումնասիրությունից հետո 2018թ. մարտի 5-ին կողմերի միջև Հիմնադրամում կազմակերպվել է համատեղ քննարկում։ 
2018թ. առաջին կիսամյակում «SUMEC GEOPOWER AG» շվեցարա-չինական կազմակերպու​թյունը կրկին ներկայացրել է ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության հետ կնքվելիք փոխըմբռնման հուշագրի նախագիծ, որը քննարկվում է:
	դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
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	«ԱՃԹՆ/EITI-ի (Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնություն) շրջանակներում՝ հանքարդյունաբերության ոլորտում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ առաջին ազգային զեկույցի կազմում և հրապարակում և ոլորտի իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի մշակում և հրապարակում


	1) ՀՀ-ի կողմից ԱՃԹՆ/EITI-ի (Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնություն) շրջանակներում՝ հանքարդյունաբերության ոլորտում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ առաջին ազգային զեկույցի նախագծի կազմում (Համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրվող դրամաշնորհային միջոցներ)
ՀՀ հանքարդյունաբերության ոլորտում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ առաջին ազգային զեկույցի նախագիծը մշակելու նպատակով կազմվել է տեխնիկական առաջադրանք և հայտարարվել մրցույթ: Մրցույթում հաղթող ճանաչված ընկերության և ՀՀ ֆինանսների նախարարության միջև կկնքվի պայմանագիր, որից հետո կմշակվի հանքարդյունաբերության ոլորտում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ առաջին ազգային զեկույցի նախագիծը:
2) ՀՀ-ի կողմից ԱՃԹՆ/EITI-ի (Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնություն) շրջանակներում՝ հանքարդյունաբերության ոլորտում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ առաջին ազգային զեկույցի նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարություն և հրապարակում (Համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրվող դրամաշնորհային միջոցներ)
Հանքարդյունաբերության ոլորտում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ առաջին ազգային զեկույցի նախագիծը տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա կազմելուց հետո այն կներկայացվի ՀՀ կառավարություն, այնուհետև կհրապարակվի:
3) Միջազգային լավագույն փորձի տեսանկյունից իրական սեփականատերերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ շրջանակի վերլուծության հիման վրա իրական սեփականատերերի ճանապարհային քարտեզի մշակում և հրապարակում (Համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրվող դրամաշնորհային միջոցներ)
Հանքարդյունաբերության ոլորտում իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզը մշակվել և հրապարակվել է ՀՀ կառավարության կայքում՝ (http://www.gov.am/u_files/file/ardyunaberakan-cragir/BO%20roadmap_draft_ARM.pdf
	օգոստոսի

3-րդ տասնօրյակ
սեպտեմբերի 

1-ին տասնօրյակ

հունվարի

3-րդ տասնօրյակ 
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	Հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման ռազմավարության մշակման նպատակով ախտորոշիչ ուսումնասիրությունների իրականացում
	1) Տնտեսական գնահատում՝ Հայաստանի համար հանքարդյունաբերական ներդրումների տարբեր տեսակների տնտեսական կենսունակության կամ նպատակահարմարության գնահատում 
(Համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրվող դրամաշնորհային միջոցներ)
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Համաշխարհային բանկի միջև կնքվել է պայմանագիր (Դրամաշնորհ թիվ TF0A5519)՝ «Հայաստանի ընդերքի ոլորտի տնտեսական վերլուծությունը և դրա ազդեցությունը կայուն զարգացման վրա» ծրագրի ֆինանսավորման համար: Կազմվել է ծրագրին ներկայացվող տեխնիկական առաջադրանքը, որը ներկայում գտնվում է քննարկման փուլում:
	հունիսի 

3-րդ տասնօրյակ
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