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	Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարաձգում և արդիականացում

	Իրականացնել Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի արդիականացման և շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի ավարտական փուլի աշխատանքները

	2018 թվականին շարունակվել է Հայկական ԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրով /Ծրագիր/ նախատեսված աշխատանքների իրականացումը և նախատեսված սարքերի և սարքավորումների մատակարարումները: Համաձայնություն է տրվել 13 լրացուցիչ համաձայնագրերում թվով 25 փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ առաջարկություններին, հավանություն է տրվել ծառայություն իրականացնող կազմակերպությունների ընտրության առաջարկների ներկայացման թվով 9 հայտահրավերներին, ինչպես նաև լիազորված կազմակերպությունների միջև սահմանված կարգով կնքվել են ծառայությունների մատուցման թվով 10 պայմանագրեր և ներկայացվել են ՀՀ և ՌԴ ֆինանսների նախարարությունների հաստատմանը: ՀՀ կառավարությունը 2018թ. մայիսի 3-ին ընդունել է № 542-Ա որոշումը, համաձայն որի ծրագրի ավարտման ժամկետը նախատեսվում էր երկարաձգել մինչև 2021թ. հուլիսի 1-ը: Ներկայումս ժամկետի երկարաձգման գործընթացը գտնվում է ՌԴ-ի հետ քննարկման փուլում:
Ս.թ հոկտեմբերի 16-ին ՀՀ ԷԵԲՊՆ, Հայկական ԱԷԿ-ի, «Ռոսատոմ» պետական կորպորացիայի, Ռուսատոմ Սերվիս ԲԸ ղեկավարության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ տեղի է ունեցել հայ-ռուսական hամատեղ համակարգող հանձնախմբի 7-րդ նիստը՝ որի ընթացքում քննարկվել են 2018թ. պլանային նախազգուշական վերանորոգման ընթացքում կատարված աշխատանքների արդյունքները, ինչպես նաև հետագա կատարվելիք աշխատանքների նախնական պլան-ժամանակացույցը, ինչպես նաև սարքավորումների փոխարինման, արդիականացման աշխատանքների ծավալները: Մասնավորապես նշվել է, որ արդեն կայան են մատակարարվել տուրբինները, տուրբոգեներատորները, բլոկային տրանսֆորմատորները և կոնդենսատորի մոդուլները:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել են՝ 
· Առաջին և երրորդ հովացման աշտարակների արդիականացման աշխատանքների կատարման մասով տեխնիկական առաջադրանքների մշակումը :
· Համաձայնեցվել է «Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ-ի ուղարկած «ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի ռեակտորի հորանի և ՕՄՎՉՊ-ի շինության գործիքային հետազոտության արդյունքների հաշվետվություն ու ՇԺԵ-ի» փաստաթուղթը:
· Համաձայնեցվել է «Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ-ի ուղարկած՝ ՏԳ-3-ի և ՏԳ-4-ի հիմքերի անսարքությունների վերացման տեխնոլոգիան:
· Համաձայնեցվել է «Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ-ի ուղարկած՝ «ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի Պահման Ավազանի և Վերբեռնման Ավազանի երեսապատման գործիքային հետազոտության արդյունքների հաշվետվություն» և «ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի ՊԱ-ի և ՎԱ-ի կոնստրուկցիաների հետազոտության արդյունքների հաշվետվություն և մնացորդային ռեսուրսի հիմնավորում» փաստաթղթերը: 
Իրականացվել են նաև Ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ: Ընդհանուր առմամբ  իրականացվել են շուրջ 113,5 մլն ԱՄՆ դոլարի աշխատանքներ:
Հաշվետու ժամանակահատվածում, համաձայն «Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ հետ կնքված պայմանագրի, ՀԱԷԿ-ում մատակարարվել են են հետևյալ սարքավորումները.
· К-220-44-1 տուրբինի ցածր ճնշման գլան ՑՃԳ-1 (արտահոսքային մասը հավաքակազմով),
· Գեներատորի լարման հոսանքալար TEHE-20-11000-300 У-1 (գործ. №96),
· ԱԿ ԷՍԿՄ-ի կողմից մատակարարված շինվածքներ և նյութեր ՀԱԷԿ 2-րդ Էներգաբլոկի էլեկտրաէներգիայի արտադրման բլոկի էլեյտրատեխնիկական սարքավորումների արդիականացման և փոխարինման շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացման համար,
· БРЭ 1301.01 и БПТУ 16-536.024-75 տեսակի՝ գեներատորի պաշտպանության բլոկի սնուցման բլոկ,
· ՆՌՏՀՀ-ի   համալրող մասեր, շինվածքներ,
· К-220-44-1 բարձր ճնշման գլան (արտահոսքային մաս հավաքակազմով),
· Ռեակտորի ղեկավարման և պաշտպանության համակարգի էլեկտրական սարքավորումներ,
· Տրանսպորտա տեխնոլոգիական սարքավորումներ (մետաղաձողեր, կալիչներ),
· Բեռնաթափված են ռեակտորի վթարային հովացման պոմպերը,
· Բեռնաթափված են շոգեգենարատորի՝ բլոկային հանվող ջերմամեկուսիչները,
· Բեռնաթափված են գեներատորային լարման հոսանքալարերը և գեներատորի զրոյական արտանցիչները (выводы),
· Ստացվել է պահպանման ավազանի ջրի մաքրման պոմպերը:
2018 թվականի ապրիլի 14-ին մեկնարկել են Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի պլանային նախազգուշական վերանորոգման (ՊՆՎ) աշխատանքները, որի ժամանակ իրականացվել են երկրորդ էներգաբլոկի 4-րդ տուրբոգեներատորի վերանորոգման և արդիականացման աշխատանքներ, որից հետո էներգաբլոկը հաջողությամբ գործարկվել է նախատեսված ժամկետում:
Ծրագրով նախատեսված արդիականացման աշխատանքների իրականացման արդյունքում ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի հզորությունը, առանց վառելիքի ծախսն ավելացնելու, կավելանա շուրջ 10%-ով, որը կնվազեցնի էլեկտրաէներգիայի սակագնի աճը պայմանավորված վարկային միջոցների վերադարձմամբ:
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	Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի և ենթակայանի կառուցում

	Հենասյուների, սարքավորումների ներկրման և ենթակայանի կառուցման, հենասյուների հիմքերի փորման, բետոնավորման, ինչպես նաև հենասյուների և էլեկտրահաղորդման օդային գծերի մոնտաժման աշխատանքների իրականացում

	2018թ. փետրվարի 2-ին ծրագրի գլխավոր կապալառու իրանական «Սանիր» ընկերության, պատվիրատու «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ տեղի է ունեցել Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի խնդիրների քննարկում, որի արդյունքում ստորագրվել է աշխատանքների իրականացման նոր ժամանակացույց՝ աշխատանքների ավարտման ժամկետ սահմանելով 2019թ.-ի սեպտեմբերի 1-ը: Հաշվետու ժամանակահատվածում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից ձեռք են բերվել 3 մասնավոր սեփականություն հանդիսացող հողակտորներ: Համապատասխան մարզպետարանների, համայնքների և շահագրգիռ այլ մարմինների հետ շարունակվում են հողերի կատեգորիաները փոխելու և դրանց մի մասը սեփականության իրավունքով ձեռք բերելու, ինչպես նաև անտառհատման, անտառվերականգնման գնման գործընթացի իրականացման աշխատանքներ: Ծրագրով նախատեսված աշխատանքները վերսկսվել են 2018թ. մայիս ամսից: Հաշվետու ժամանակահատվածում ներկրվել և պահեստավորվել են HSD-10 տեսակի հենարանների մետաղական կոնստրուկցիաներ, մեկուսիչներ, հաղորդալարի, ամպրոպապաշտպան ճոպանի և օպտիկական մալուխների ամրաններ: Իրականացվել են էլեկտրահաղորդման օդային գծերի՝ 146 հենարանների հիմքերի բետոնապատման, 85 հենարանների մոնտաժման, 400 կՎ և 220 կՎ պարպիչների և հենարանների հիմքերի բետոնացման լաբորատոր փորձարկման աշխատանքներ, էլեկտրահաղորդման տարբեր հատվածներում կառուցվել են մոտ 15 կմ մոտեցման ճանապարհներ:
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	Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման մեկնարկ
	Ավարտել վերանայված տեխնիկական լուծումների համաձայնեցումը
	Պետական պարտքի վրա ծրագրի ճնշումը մեղմելու և ծրագրի միջոցների օգտագործման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) հետ բանակցվել և համաձայնություն է ձեռք բերվել ծրագրի տեխնիկական լուծումների վերանայման և օպտիմիզացման վերաբերյալ: Այդ նպատակով ծրագրի պատվիրատու «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ն ծրագրի խորհրդատուի հետ համատեղ իրականացնում է ծրագրի տեխնիկական լուծումների վերանայման գործընթաց և զուգահեռ դիմել է KfW բանկին հայտարարված մրցույթները դադարեցնելու ու վերանայված տեխնիկական լուծումներով նոր մրցույթներ հայտարարելու վերաբերյալ թույլտվություն ստանալու համար:
Միևնույն ժամանակ ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարի հրամանով ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների տեխնիկական առաջադրանքների մշակման նպատակով ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը պետք է պատասխանատու լինի տեխնիկական առաջադրանքի պատրաստման համար, ինչպես նաև նախարարի մեկ այլ հրամանով ստեղծվել է 
ՀՀ էլեկտրաէներգետիկական համակարգի շահագործման հուսալիության և արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված տեխնիկական հանձնաժողով, որը պետք է դիտարկի և հաստատի պատրաստված տեխնիկական առաջադրանքը և որոշում կայացնի հետագա քայլերի հետ կապված: Ներկայումս աշխատանքային խմբի և տեխնիկական հանձնաժողովի աշխատանքներն ընթացքի մեջ են: 
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	Հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացում
	Հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման ռազմավարության մշակման նպատակով «Հայաստանի ընդերքի ոլորտի տնտեսական վերլուծությունը և դրա ազդեցությունը կայուն զարգացման վրա» ախտորոշիչ ուսումնասիրությունների իրականացում

	[bookmark: _GoBack]Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Համաշխարհային բանկի միջև կնքվել է պայմանագիր (Դրամաշնորհ թիվ TF0A5519)՝ «Հայաստանի ընդերքի ոլորտի տնտեսական վերլուծությունը և դրա ազդեցությունը կայուն զարգացման վրա» ծրագրի ֆինանսավորման համար: Կազմված ծրագրին ներկայացված Տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա կայացել է մրցույթ, որի արդյունքում պայմանագիրը շնորհվել է հաղթող կազմակերպությանը: Հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման ռազմավարության մշակման նպատակով «Հայաստանի ընդերքի ոլորտի տնտեսական վերլուծությունը և դրա ազդեցությունը կայուն զարգացման վրա» ախտորոշիչ ուսումնասիրությունների իրականացման գործընթացը կավարտվի 2019 թվականի առաջին կիսամյակում:
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	ԱՃԹՆ/EITI-ի (Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնություն) շրջանակներում՝ հանքարդյունաբերության ոլորտում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ տարեկան ազգային զեկույցի կազմում և հրապարակում (շարունակական)
	1. ՀՀ-ի կողմից ԱՃԹՆ/EITI-ի (Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնություն) շրջանակներում՝ հանքարդյունաբերության ոլորտում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ տարեկան ազգային զեկույցի նախագծի կազմում

	ՀՀ-ի կողմից ԱՃԹՆ/EITI-ի (Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնություն) շրջանակներում՝ հանքարդյունաբերության ոլորտում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ տարեկան ազգային զեկույցի նախագիծը կազմվել և 2018 թվականի դեկտեմբերի 20–ի №01ԳԲ/29.1ԱԱ/7671-18 գրությամբ ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն՝ հրապարակման:


	
	
	2. ՀՀ-ի կողմից ԱՃԹՆ/EITI-ի (Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնություն) շրջանակներում՝ հանքարդյունաբերության ոլորտում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ տարեկան ազգային զեկույցի նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարություն և հրապարակում
	



7

