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	Պատասխանատու 
մարմին
	Ծրագրի կետը
	Գերակա խնդիրը
	Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը
	Տեղեկատվություն ընթացքի վերաբերյալ
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	ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն
	1
	Տարածաշրջանային ինտեգրման ապահովում
	-
Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարմամբ էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ներկրման, հենասյուների հիմքերի փորման, բետոնավորման և հենասյուների մոնտաժման աշխատանքների  մեկնարկ (Իրանի արտահանման զարգացման բանկ (ԻԱԶԲ) և Սանիր Ինտերնեյշնլ ՖԶԵ ընկերություն)
	Հաշվետու ժամանակահատվածում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից ձեռք են բերվել 2 համայնքային ու պետական և 12 մասնավոր սեփականություն հանդիսացող հողակտորներ: Համապատասխան մարզպետարանների, համայնքների և շահագրգիռ այլ մարմինների հետ շարունակվում է հողերի կատեգորիաները փոխելու և դրանց մի մասը սեփականության իրավունքով ձեռք բերելու գործընթացը:

Շինարարական աշխատանքները եղանակային պայմաններից ելնելով ընդհատվել են և նախատեսվում է վերսկսել 2016թ. ապրիլ ամսից:
Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 6.1.-րդ մասով, շրջանառության մեջ է դրվել «Իրան-Հայաստան 400 կՎ էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի իրականացման նպատակով իրանական «Սանիր» ընկերությանը լիցենզավորման ենթակա գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

	
	
	
	-
Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ լարմամբ էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի գլխավոր կապալառուի ընտրություն (Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկ (KfW)
	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ և «Fichtner GmbH & Co.KG» ընկերության միջև 2015թ. դեկտեմբերի 21-ին կնքված պայմանագրի շրջանակներում «Fichtner GmbH & Co.KG» ընկերության կողմից իրականացվում են ծրագրի շրջակա միջավայրի և սոցիալական ազդեցության գնահատման (ՇՄՍԱԳ), ծրագրի ծրագծի վերջնականացման և գլխավոր կապալառուի ընտրության մրցութային փաթեթի կազմման աշխատանքները:

	
	2
	Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների իրականացում
	-
Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների զննման ու մնացորդային ռեսուրսի գնահատման աշխատանքների իրականացում և ավարտ (Ռուսաստանի Դաշնություն (ՌԴ)
	Հաշվետու ժամանակահատվածում ծրագրի շրջանակներում մշակվել են 12 տեխնիկական առաջադրանքներ/պահանջներ: Սահմանաված կարգով ներկայացվել և
ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարաների նախարարության վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի կառավարման խորհրդի հավանությանն են արժանացել թվով 6 մրցութային փաթեթներ:

Անցկացվել է «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ի և «Ռուսատոմ Սերվիս»  ԲԸ-ի համատեղ աշխատանքային խմբի 4-րդ նիսը:

	
	3
	Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի շրջանակում երկրաջերմային ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում  
	Կարկառի երկրաջերմային տեղանքում առաջնային էներգակրի պարամետրերի որոշման համար հորատանցքերի հորատման աշխատանքների կատարում` 

- մրցույթի հայտարարություն և կապալառուի ընտրություն

- հորատման աշխատանքների մեկնարկ

(Համաշխարհային բանկի միջոցով տրամադրվող Կլիմայի ներդրումային հիմնադրամների Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի միջոցներ)
	Մրցույթի գնահատման փուլն ավարտված է: Հաղթող է ճանաչվել «Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ և «ԿՌՍ Բուրսերվիս» ՍՊԸ ՀՁԳ-ն: Պայմանագիրը կնքվել է 2016թ. մարտի 18-ին: Կապալառուն պետք է իրականացնի 1 կամ 2 նեղ հորատանցքերի հորատման աշխատանքները, մոտ 1500մ խորությամբ:



	
	4
	«Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ում առկա տվյալների թվայնացում և հրապարակում
	
երկրաբանական տեղեկության առնվազն 35-40 տոկոսի թվայնացում, համապատասխան ինտերնետ կայքի ստեղծում (ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալություն (USAID)
	Թվայնացման գործընթացի սկսման համար անհրաժեշտ սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կայացվել է մրցույթ և հաղթողների հետ կնքվել են համապատասխան պայմանագրեր: Ներկայումս սպասվում են սարքավորումների տրամադրմանը:

Միաժամանակ, ֆոնդային նյութերի թվայնացումն իրականացնելու համար կազմվել է համապատասխան տեխնիկական առաջադրանք և նախատեսվում է մրցույթի հայտարարում:
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