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	Պատասխանատու
մարմինը
	Ծրագրի կետը
	Գերակա խնդիրները
	Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը
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	ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն
	2

	Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցում 


	1)  Հենասյուների և սարքավորումների ներկրման աշխատանքների ավարտ
2) Հենասյուների հիմքերի փորման բետոնավորման, ինչպես նաև հենասյուների և էլեկտրահաղորդման օդային գծերի մոնտաժման աշխատանքների իրականացում (Իրանի արտահանման զարգացման բանկ (ԻԱԶԲ) և Սանիր Ինտերնեյշնլ ՖԶԵ ընկերություն)
2017թ. մարտի 1-ին «Նորավան» ենթակայանի տարածքում ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարի և ՀՀ-ում ԻԻՀ դեսպանության, ծրագրի գլխավոր կապալառու իրանական «Սանիր» ընկերության, պատվիրատու «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի ներկայացուցիչների ու ծրագրի այլ պատասխանատուների մասնակցությամբ տեղի է ունեցել Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի խնդիրների քննարկում, որի արդյունքում ստորագրվել է աշխատանքների իրականացման նոր ժամանակացույց՝ աշխատանքների ավարտման ժամկետ սահմանելով 2018թ.-ի սեպտեմբերի 1-ը: 2017թ.-ին նախատեսվում է ըստ ժամանակացույցի շարունակել էլեկտրահաղորդման օդային գծի և համապատասպան ենթակայանի կառուցման աշխատանքները:
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	Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման մեկնարկ


	1) Գլխավոր կապալառուների ընտրություն և պայմանագրերի կնքում

Հայաստան-Վրաստան էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի իրականացման նպատակով հայտարարված էլեկտրահողորդման օդային գծերի և ենթակայանների կառուցման գլխավոր կապալառուների ընտրության մրցույթների շրջանակներում իրականացվում է ս.թ. փետրվարի 6-ին և 8-ին ստացված հայտերի գնահատման գործընթաց: Ըստ ժամանակացույցի հայտերի գնահատման ամփոփումը և ընտրված գլխավոր կապալառուների հետ պայմանագրերի կնքումը նախատեսվում է 2017թ.-ի սեպտեմբերի վերջին:

2) Գլխավոր կապալառուներին կանխավճարների վճարում և պայմանագրերի էֆեկտիվացում

Հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին նախատեսվում է կանխավճարի վճարումը և պայմանագրի էֆեկտիվացման գործողությունների իրականացումը:

3) Ենթակայանների և էլեկտրահաղորդման օդային գծերի նախագծման աշխատանքների մեկնարկ (Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկ (KfW), Եվրոպական ներդրումային բանկ (ԵՆԲ), Եվրամիության հանձնաժողով (NIF գործիքի ներքո)

Դեկտեմբեր ամսից նախատեսվում է նախագծման աշխատանքների մեկնարկը:
	

	
	4
	Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի և արդիականցման իրականացում


	1) Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների լրացուցիչ հետազոտությունների իրականացում (պլանային նախազգուշական վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում)
2017թ. փետրվարի 1-ին և մարտի 14-ին կայացել է խորհրդակցություններ ՀՀ վարչապետի գլխավոր խորհրդական Գագիկ Մարտիրոսյանի մոտ: Հանդիպումների ընթացքում տրվել են  հանձնարարականներ, որոնք կատարման ընթացքում են:

Նախատեսված պլանային նախազգուշական վերանորոգման աշխատանքները կմեկնարկեն 2017թ. մայիսի 10-ին:

2017թ. ապրիլի 14-ին ք. Երևանում անցկացվելու է Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի Համատեղ Համակարգող Կոմիտեի 4-րդ նիստը:

2) Աշխատանքների իրականացման հաստատված պլանին և ժամանակացույցին համապատասխան` սարքավորումների մատակարարում (ՀՀ կառավարության և ՌԴ կառավարության միջև՝ ՀՀ տարածքում ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար ՀՀ կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին համաձայնագիր (270 մլն դոլարի վարկային և 30 մլն դոլարի դրամաշնորհային միջոցներ)
ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի շրջանակներում լիազորված կազմակերպությունների միջև սահմանված կարգով կնքվել են թվով 9 ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր, և ներկայացվել են ՀՀ և ՌԴ ֆինանսների նախարարությունների հաստատմանը:
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	Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի շրջանակում երկրաջերմային ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում

	1) «Կարկառ» երկրաջերմային տեղանքում առաջնային էներգակրի պարամետրերի որոշման համար հորատանցքերի հորատման աշխատանքների արդյունքում երկրաջերմային հնարավոր էլեկտրակայանի իրագործելիության ուսումնասիրություն և արդյունքների ամփոփում (Համաշխարհային բանկի միջոցով տրամադրվող Կլիմայի ներդրումային հիմնադրամների Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի միջոցներ)
Երկրաջերմային հետախուզական հորատման ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի «Կարկառ» երկրաջերմային տեղանքում երկրաջերմային (օրգանական Ռանկինի ցիկլով աշխատող) էլեկտրակայան կառուցելու համար նախատեսված է կատարել նախնական գնահաշվարկ, նախահաշիվ (էլեկտրակայանի կառուցման և էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար)։ 

Նախատեսված է, որ գնահաշվարկը/նախահաշիվը պետք է կատարի իսլանդական Վեռկիս մասնագիտացված խորհրդատվական կազմակերպությունը։
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	«Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ում առկա երկրաբանական տեղեկությունների և օգտակար հանածոների հանքավայրերի ու երևակումների անձնագրերի թվայնացման և հրապարակման աշխատանքների իրականացում


	1) Օգտակար հանածոների հանքավայրերի և երևակումների անձնագրերի թվայնացում

2017թ. ապրիլի 1-ի դրությամբ թվայնացվել է 42 օգտակար հանածոների հանքավայրերի և երևակումների անձնագիր, որոնցից 8-ը վերագնահատված հանքավայրերի անձնագրերն են:

2)  Թվայնացված անձնագրերի տեղադրում ինտերնետ կայքում («Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ)

Տարվում են աշխատանքներ վերոնշյալ թվայնացված անձնագրերը www.geo-fund.am կայքում տեղադրելու ուղղությամբ:

3) Առկա երկրաբանական տեղեկությունների 100 տոկոս թվայնացում

Ներկայումս թվայնացված են առկա երկրաբանական տեղեկությունների 65%-ը:

4) Թվայնացված տեղեկությունների տեղադրում ինտերնետ կայքում (ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալություն (USAID)

Թվայնացված երկրաբանական տեղեկությունների շուրջ 60%-ը տեղադրվել է www.geo-fund.am կայքում:
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